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	Datum
	30 januari 2009

	Betreft
	Tweede voortgangsbrief GOB





Geachte Voorzitter,

Met deze tweede voortgangsbrief wil ik u op de hoogte brengen van de stand van zaken bij de acht projecten waar het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) op dit moment is ingezet en namens het Rijk deelneemt aan het gebiedsontwikkelingsproces.

Ik doe dit mede namens mijn collega’s van Defensie, Economische Zaken, Financiën, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat
.

In deze brief zal ik eerst stilstaan bij de projectenportefeuille en de planning. Vervolgens geef ik een aantal algemene indrukken en belicht ik een aantal thema’s uit de projecten die bijzondere aandacht behoeven. Tot slot is een projectenbijlage bijgevoegd waarin de stand per project is terug te vinden.

Twee nieuwe projecten bij het GOB

Het ministerieel opdrachtgeversberaad heeft april 2008 besloten het GOB in te zetten bij de ontwikkeling van de Westflank Haarlemmermeer (tevens Randstad Urgentproject) en bij de herontwikkeling van het voormalige industriële defensiecomplex op het Hembrugterrein in Zaanstad.

Het ministerieel opdrachtgeversberaad heeft verder besloten het GOB niet in te zetten bij het project voor het behoud en het herstel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Gebiedsontwikkeling is een belangrijk instrument binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Echter de afzonderlijke gebiedsontwikkelingsprojecten zijn van beperkte schaal en hebben overwegend een groen/blauw karakter. Het Rijk kiest er voor de uitvoering van deze projecten via de Dienst Landelijk Gebied en Rijkswaterstaat te (blijven) ondersteunen.

GOB rondt drie projecten in de loop van 2009 af

Het GOB verwacht de projecten Bloemendalerpolder, Moerdijk en Klavertje 4 in de loop van 2009 af te ronden. De planning is dat de betrokken partijen dan in zullen stemmen met het ruimtelijke programma, de financieringsafspraken en de uitvoeringsafspraken (tezamen de (rijks)businesscase).

Aan rijkszijde zal het GOB het ministerieel opdrachtgeversberaad vragen met het resultaat in te stemmen en daarmee definitief akkoord te gaan met de wijze waarop de meegegeven rijksdoelen gerealiseerd gaan worden, de inzet van de rijksmiddelen (rijksgrond en subsidies) en de rol van het Rijk bij de uitvoering. Uw kamer zal over deze besluiten afzonderlijk worden geïnformeerd.

Hieronder is voor alle projecten aangegeven wanneer het GOB zijn businesscase oplevert
 en wanneer de uitvoering
 van start gaat.

	Gebiedsontwikkeling
	Verwachte afronding GOB traject
	Verwachte start uitvoering


	1.
	Bloemendalerpolder
	zomer 2009
	2009*

	2.
	Vliegkamp Valkenburg
	2010 (was 2009)
	2014 (was 2012)

	3.
	Groeiopgave Almere
	najaar 2009
	2010

	4.
	Klavertje 4
	1e helft 2009
	2009**

	5.
	Vliegveld Twente
	eind 2009
	2010

	6.
	Gebiedsontwikkeling Moerdijk
	1e helft 2009 (was eind 2008)
	2010

	7.
	Westflank Haarlemmermeer
	voorjaar 2010
	2012

	8.
	Hembrugterrein, Zaanstad
	2009/2010
	2009

	* met name start aanleg groen

** Delen van het gebied worden momenteel al ontwikkeld en zullen straks in het grotere geheel opgaan. 


De afronding van de businesscase bij de gebiedsontwikkeling Moerdijk is met een half jaar uitgesteld. Ik zal zodadelijk stilstaan bij de ontwikkelingen bij het Vliegkamp Valkenburg.

De kredietcrisis heeft nog niet geleid tot vertragingen in de projecten omdat de start uitvoering pas over enkele jaren is voorzien. Het weegt wel mee bij het bepalen van de momenten waarop rijksvastgoed binnen de projecten wordt verkocht. Op dit moment is dat alleen bij het Hembrugterrein van belang. Het GOB had zich ten doel gesteld het Hembrugterrein in 2009 te verkopen. Dit wordt mogelijk later.

In de afgelopen periode is er veel bereikt

In oktober 2007 heb ik u de eerste voortgangsbrief
 gestuurd. Destijds was het nog te vroeg voor tastbare tussenresultaten. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en kan ik u melden dat alle projecten belangrijke stappen voorwaarts hebben gezet. 

De voortgang en de bijbehorende tussenresultaten zijn een gevolg van de vruchtbare samenwerking en het, over het algemeen, goede samenspel dat tussen de partijen, besturen en de projectorganisaties is ontstaan. Ondanks de complexe opgaven en de vele belangen die een rol spelen is in de afgelopen periode meer zekerheid gekomen over de ruimtelijke programma’s. Projecten waar bij de start van de betrokkenheid van het GOB nog sprake was van grote financiële tekorten, zijn gedurende het proces van rekenen en tekenen financieel een stuk gezonder geworden.

Deels is dit het gevolg van het concretiseren en optimaliseren van de ruimtelijke programma’s en van beter inzicht in de kosten, de opbrengsten en de risico’s. Deels is dit het gevolg van bereidheid van de betrokken partijen om financieel (extra) bij te dragen of de bereidheid tot afspraken over de inbrengwaarden van grond. Deze bereidheid komt voort uit het verbeterde zicht op de potenties en de mogelijkheden van de ontwikkeling, het toenemend vertrouwen van de partijen in de toekomstige samenwerking en daarmee een toenemende bereidheid om te geven en nemen en zo tot een integraal succes te komen.

Naast het proces van rekenen en tekenen wordt tegelijkertijd het planologisch proces van visie tot plan, stap voor stap doorlopen. Gekoppeld hieraan wordt het maatschappelijk debat georganiseerd en worden resultaten tussentijds aan de achterbannen ter goedkeuring voorgelegd en vastgelegd. Dit zijn de momenten waarop blijkt of de overeenstemming die binnen de projecten is bereikt definitief op de steun van de achterbannen kan rekenen en mogelijke opgaven en geschilpunten zijn opgelost. In de afgelopen periode is dit géén vanzelfsprekendheid gebleken. De projecten hebben lokaal, regionaal en nationaal een behoorlijke impact en bevatten lastige vraagstukken en afwegingen. En leiden dientengevolge bij de achterbannen tot stevige discussie en debat. Ook op het niveau van uw Kamer.

Voor een aantal projecten zijn de plannen inmiddels op structuurvisie niveau vastgelegd. Hiermee ontstonden tevens de mogelijkheden om vooruitlopend op de start van de ontwikkeling planologische instrumenten zoals de Wvg in te zetten, zoals bij Moerdijk, Bloemendalerpolder, Twente en Klavertje 4 is gebeurd.

Bij een aantal projecten (met name Bloemendalerpolder, Klavertje 4 en Moerdijk) is inmiddels een forse slag gemaakt met het opstellen van de benodigde samenwerkingsafspraken voor de fase van uitvoering.

Het GOB draagt zorg voor een gebundeld rijksoptreden en heeft de opdracht binnen de projecten rijksdoelen op het gebied vanuit ruimtelijk beleid en vastgoed gerealiseerd te krijgen. Tot dusverre is het GOB er in geslaagd de meegegeven ruimtelijke doelen te vertalen in de huidige programma’s. Dat is in ieder geval zo in de Bloemendalerpolder, Moerdijk en Klavertje 4. In de Bloemendalerpolder maakt een forse bijdrage vanuit de woningbouw door private ontwikkelaars het mogelijk dat de groene rijksdoelen worden gerealiseerd. In projecten met veel rijksvastgoed heeft het GOB financiële doelen meegekregen. 

Aanvankelijk was er bij partijen in het veld zorg dat met de komst van het GOB door het Rijk alleen nog gestuurd zou worden op financiële doelen in plaats van op de maatschappelijke doelen. Ik constateer dat het GOB er tot nog toe in slaagt 

zowel de ruimtelijke en financiële doelen van het Rijk op een verstandige wijze mee te nemen in het gebiedsontwikkelingsproces. Het Rijk heeft via het GOB in de projecten een positieve bijdrage geleverd die in het veld op veel waardering kan rekenen.

Het GOB heeft zich laten zien als een partij die zich inzet voor de rijksbelangen maar ook als een partij die zich inzet voor het succes van het gehele project. En als een partij die samen met de bestuurders van medeoverheden in de projecten actief zoekt naar oplossingen in plaats van de plannen alleen te beoordelen. Het GOB zet hiervoor zijn expertise in en doet geregeld een beroep op de kennis van andere rijksdiensten.

Het GOB zet zijn kennis en expertise ook op andere manieren in voor gebiedsontwikkelingen en de ontwikkeling van rijksbeleid. Zo heeft het GOB op verzoek van diverse ministeries projectvoorstellen beoordeeld in verband met mogelijke rijkssubsidies onder meer voor het Nota Ruimtebudget. Tevens is het GOB momenteel als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van enkele spoorzones.

Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst

Zo is dat ook bij gebiedsontwikkelingen. In een aantal projecten zijn geschilpunten nog onvoldoende opgelost en is de overeenstemming die binnen een stuurgroep is bereikt niet door de achterbannen overgenomen. Dit is onder meer het geval bij het Vliegkamp Valkenburg en Bloemendalerpolder.

Bij het project Vliegkamp Valkenburg is het Integrale Structuurplan conform de planning gereed gekomen. Dit plan is in september 2008 door de gemeenteraad van Katwijk goedgekeurd. Wassenaar heeft het plan afgekeurd vanwege de, in haar ogen, te smalle bufferzone en te ingrijpende woningbouwopgave. Als provinciale staten eind januari de streekplanherziening conform het Integrale Structuurplan vaststellen kan het gebiedsontwikkelingsproces echter wel worden vervolgd. 

Tegelijk hangt de voortgang sterk samen met de voortgang bij de Rijnlandroute waarover in MIRT-verband wordt besloten. Een besluit over de Rijnlandroute kan op zijn vroegst in oktober 2009 worden genomen. Dan is de MIRT verkenning regio Holland-Rijnland afgerond die in het kader van Randstad Urgent besluiten is gestart. Een en ander heeft inmiddels geleid tot de bij de planning vermelde vertragingen in het planproces en de start uitvoering.

Bij de Bloemendalerpolder is nog onzeker of de gemeenteraden van Muiden en Weesp zullen instemmen met het bereikte onderhandelingsakkoord. Doen ze dat wel dan is dit het eerste project dat voor het GOB kan worden afgesloten. Het gebied kan dan tijdig bijdragen aan de verstedelijkings- en groene opgave in de Noordvleugel van de Randstad.

Duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen van het GOB

Het kabinet wil dat duurzaamheid in de gebiedsontwikkeling een belangrijke plek heeft. Bij de projecten Klavertje vier, Almere, Westflank Haarlemmermeer en Vliegkamp Valkenburg zijn op het gebied van duurzaamheid duidelijke doelen en ambities meegegeven. Deze worden vertaald in het ontwerp van de ruimtelijke programma’s en worden integraal meegenomen bij de financiering.

In het project Klavertje 4 hebben de partijen (de provincie Limburg, de Greenport Venlo en de gemeenten) ervoor gekozen de ontwikkeling via de principes van Cradle 2 Cradle vorm te geven. Inmiddels ligt het ontwerp voor de inrichting van het gebied er. In de markt is er concrete interesse om onderdelen uit te gaan voeren. In de komende periode wordt de uitvoerbaarheid verder in kaart gebracht. De provincie en gemeenten hebben besloten om in het eerste kwartaal van 2009 een gezamenlijke GebiedsNV op te starten. De GebiedsNV gaat het project realiseren waar de duurzaamheidsambities deel van zijn. Het Rijk zal het project blijven steunen.

Samenwerking met private partijen

De Bloemendalerpolder is op dit moment nog het enige project waar publieke en private partijen gezamenlijk het planproces vormgeven. De private partijen hebben belangrijke grondposities in het gebied en de groene rijksdoelstellingen kunnen mede via samenwerking met deze partijen worden gerealiseerd. In de Westflank Haarlemmermeer hebben marktpartijen aanzienlijke grondposities. In 2009 zullen zij deel gaan nemen in het planproces. Op dat moment zijn de benodigde randvoorwaardelijke beleidskeuzes aan de publieke kant gemaakt. Vooruitlopend daarop vinden er wel al gesprekken plaats en worden marktpartijen betrokken in de werkateliers.

In de andere gebiedsontwikkelingen heeft het Rijk al dan niet samen met de medeoverheden grondposities. In deze gevallen wordt ervoor gekozen eerst op hoofdlijnen met publieke partijen overeenstemming te bereiken voordat de markt wordt ingeschakeld. Wel wordt, bijvoorbeeld bij het Hembrugterrein, middels marktconsultaties gekeken hoe marktpartijen het best kunnen worden betrokken en wel op een zodanige wijze dat hun rol en expertise goed tot hun recht komen.

Betrokkenheid van burgers

Het kabinet acht het van groot belang dat publieksparticipatie onderdeel uitmaakt van de professionele procesvoering bij ruimtelijk economische plannen van het rijk. Recent heeft mijn collega van Verkeer en Waterstaat u hierover een brief
 gestuurd met een aantal concrete voornemens waarmee publieksparticipatie in ruimtelijke projecten van het Rijk op passende wijze kan worden ingericht.

De praktijk in de GOB projecten
 sluit goed bij aan bij de nieuwe werkwijze.

Per project is een toegesneden aanpak ontwikkeld. In de projecten worden evene-menten en ontwerpsessies georganiseerd om de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het gebied, de dialoog en ontwikkeling van de plannen en de besluiten te vergroten. Daarnaast worden bedrijven en burgers door de project-organisaties op de hoogte gehouden via websites en informatieavonden.

Bij het vliegveld Twente is nog een stap verder gezet. Voor- en tegenstanders van een luchthaven, vertegenwoordigd door dertig maatschappelijke organisaties, hebben met technische en financiële ondersteuning vanuit het project een eigen toekomstmodel voor het gebied uitgewerkt. Dit model is inmiddels één van de overgebleven twee modellen die nu verder worden onderzocht en waartussen medio 2009 gekozen gaat worden.

Tot slot

Via het GOB levert het Rijk een actieve en belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de nota Ruimte. Met deze projecten (waarvan een aantal deel uitmaakt van het programma Randstad Urgent) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ruim 85.000 woningen, vele honderden hectares (recreatief) groen, waterberging en verschillende grote bedrijventerreinen en kassengebieden.

Het GOB heeft zich in de afgelopen anderhalf jaar ontwikkeld tot een serieuze partner in complexe ruimtelijke uitvoeringsvraagstukken. Voor het kabinet vormt het GOB dan ook een belangrijke aanvulling op het bestaande palet aan instrumenten om beleidsdoelen op het gebied van ruimtelijk beleid en vastgoed te realiseren en realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen.

Gezien de positieve ontwikkelingen is het kabinet van mening dat de beoogde slagvaardigheid van het GOB verder verzekerd en verbeterd moet worden. In de brief
 die ik u 14 november 2008, samen met mijn collega van Financiën, heb gestuurd heeft u kunnen lezen dat het Kabinet heeft besloten om het GOB samen met Domeinen Onroerende Zaken op te laten gaan in een nieuw publiek vastgoed- en ontwikkelbedrijf inclusief de bijbehorende financiële instrumenten.

Ik wil deze brief afsluiten met de toezegging u in het komende jaar op de hoogte te houden van de ontwikkeling bij de projecten en de afronding van de eerste projecten door het GOB.

Hoogachtend

De minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

dr. Jacqueline Cramer

Projectenbijlage:

korte beschrijving, terug- en vooruitblik per project

1. Bloemendalerpolder/KNSF-terrein

· De Bloemendalerpolder is een groen, deels agrarisch gebied tussen Muiden en Weesp, waar 310 hectare aan groen en water wordt gerealiseerd en bovendien maximaal 4500 woningen verdeeld over de Bloemendalerpolder, het KNSF terrein en binnenstedelijke ontwikkelingen in Muiden en Weesp.

Coördinerend bewindspersoon is de Minister van VROM.

· De stuurgroep heeft een akkoord bereikt over de gebiedsontwikkeling Bloemendalerpolder dat augustus 2008 is voorgelegd aan de diverse achterbannen. 

· Mochten alle betrokkenen partijen akkoord gaan (de gemeenten Muiden en Weesp hebben nog niet ingestemd) dan zal dit momenteel nog slecht toegankelijke gebied tussen 2009 en 2015 worden omgevormd tot een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied en worden de rijksdoelen om het gebied voor 2/3e groen in te richten gerealiseerd.

2. Vliegkamp Valkenburg

· Het GOB werkt namens het Rijk samen met de regio aan een plan voor de ontwikkeling van het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg bij Leiden. Er zal een aantrekkelijk en groen woongebied van ca. 5.000 woningen worden gerealiseerd, waarvan 500 in een internationaal topwoonmilieu.

Coördinerend bewindspersoon is de Minister van VROM.

· April jl. is het Integrale Structuurplan voor de ontwikkeling van Valkenburg door de stuurgroep gepresenteerd.

· Het Rijk, de provincie en de gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben zich in de afgelopen periode gebogen over de vaststelling van het Integrale Structuurplan en het maken van vervolgafspraken over de Rijnlandroute (MIRT-overleg oktober 2008). De Rijnlandroute is in oktober 2008 aangewezen als Randstad Urgent project. Binnenkort zullen de Provinciale Staten van Zuid-Holland de herziening van het streekplan behandelen.

· De business case is inmiddels met één jaar vertraagd, de start uitvoering met twee jaar. 

· Het GOB houdt rekening met verdere vertraging indien de besluitvorming over de Rijnlandroute verder wordt uitgesteld of de streekplanherziening leidt tot strijdigheid met het integraal structuurplan. Het planproces zal op de nieuwe ontwikkelingen worden aangepast.

3. Almere

· In de Nota Ruimte is voor Almere een forse groeiopgave geformuleerd: in de periode 2010-2030 moeten er 60.000 woningen worden gerealiseerd om te voorzien in de woningbehoefte van de Noordvleugel van de Randstad. De Schaalsprong Almere is een Randstad Urgentproject. Het kabinet zal hierover in 2009 een definitief besluit nemen.

Coördinerend bewindspersoon is de Minister van VROM.

· Conform de planning zijn in oktober jl. het Masterplan Pampus en de Ontwikkelingsstrategie Oost gereed gekomen. Beide zijn een gezamenlijk product van de regiopartners en het GOB.

· Hiermee heeft het GOB het eerste deel van zijn opdracht afgerond. Ruimtelijk en financieel zijn verschillende verstedelijkingsscenario’s uitgewerkt die worden betrokken in de integrale afweging die in 2009 tot een besluit over de schaalsprong moet gaan leiden. Hierbij wordt naast de verstedelijking, de noodzakelijke weg- en OV-infrastructuur en de toekomst van het IJmeer / Markermeer in samenhang betrokken.

· In de komende periode zal het GOB namens het Rijk meedenken over de uitwerking en onderbouwing van de integrale scenario’s, de haalbaarheid en de marktrealisatie.

· Naast de ontwikkeling van de businesscase heeft het GOB met de vastgoeddiensten
 van het Rijk en Staatsbosbeheer een gezamenlijke grondstrategie opgesteld en afspraken gemaakt over de omgang met de rijksgronden met het oog op de lange termijn ontwikkeling.

4. Klavertje 4

· Klavertje Vier/Greenport Venlo vormt een integrale gebiedsontwikkeling aan de westzijde van Venlo, nabij het klaverblad van de A67-A73. Hier wordt een hoogwaardig economisch werklandschap ontwikkeld voor glastuinbouw, agribusiness en logistiek/distributie met een goede ontsluiting en met robuuste groenstructuren, waarbij synergie in duurzaamheid wordt nagestreefd in vervoer, energie, water en afval. 

De partners willen tot een gezamenlijke, integrale aanpak te komen. Door gezamenlijk in te zetten op ruimtelijke kwaliteit kunnen investeringen worden geoptimaliseerd. De duurzaamheidsfilosofie Cradle-to-Cradle (C2C) is uitgangspunt bij het realiseren van deze kwaliteit. De gebiedsontwikkeling omvat 5400 ha.

Coördinerend bewindspersoon is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

· Het ruimtelijk ontwerp, dat gebaseerd is op Cradle2Cradle (C2C) principes, is in de zomer van 2008 gereedgekomen en vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het verder operationaliseren van het ontwerp.

· Het kabinet heeft in het voorjaar 2008 bijdrage van € 22,3 mln toegekend uit het Nota Ruimtebudget. Inmiddels is met de motie Koopmans-Koppejan nog een bedrag van € 9 mln beschikbaar gekomen voor de GreenportLane
. Ook hebben het Rijk, de provincie Limburg en de gemeenten gezamenlijk € 24 mln beschikbaar gesteld voor grondaankopen.

· Er is inmiddels sprake van een financieel sluitende businesscase. De effecten van het ontwerp C2C op de businesscase worden momenteel nog onderzocht.

· De planning is dat de regiopartijen in het voorjaar een gebiedsNV oprichten die de uitvoering van de gebiedsontwikkeling ter hand gaat nemen. Het Rijk zal niet deelnemen in de gebiedsNV maar het project wel bestuurlijk blijven ondersteunen.

5. Vliegveld Twente

· Samen met de Provincie Overijssel en de Gemeente Enschede werkt het GOB aan een plan voor een nieuwe bestemming van de voormalige militaire ‘luchtmachtbasis Twenthe’. De bedoeling is de luchtmachtbasis te herontwikkelen tot een vliegwiel voor een economisch sterker en duurzamer Twente. Uitgangspunt van de gebiedsontwikkeling is het versterken van de economie en de werkgelegenheid in de regio, evenals het versterken van de bestaande natuurwaarden, naast een marktconforme opbrengst.

Coördinerend bewindspersoon is de Minister van Verkeer en Waterstaat.

· In de zomer van 2007 is de Vliegwiel Twente Maatschappij i.o. opgericht waarin de drie betrokken overheden gezamenlijk het planproces organiseren.

· In 2008 heeft het Rijk een aanbesteding georganiseerd om te bezien of tijdelijke exploitatie van de luchthaven ten behoeve van commercieel vliegverkeer mogelijk was. Uiteindelijk heeft het ministerieel opdrachtgeversberaad in november 2008 besloten dit niet te gunnen.

· In het najaar van 2008 hebben partijen ingestemd met de uitwerking van 2 ruimtelijke modellen (één met en één zonder luchthaven). Oorspronkelijk waren er negen modellen in beeld.

· De Minister van Verkeer en Waterstaat is voornemens de luchthaven aan te wijzen als luchthaven van nationaal belang in het kader van de Luchtvaartnota. Aan rijkszijde bestaat nu een voorkeur voor het luchthaven-model. De Minister van Verkeer en Waterstaat neemt de rol van opdrachtgevend bewindspersoon over van Financiën
. De planning is dat medio 2009 een definitief besluit kan worden genomen over de toekomst van het vliegveld. 

6. Moerdijk

· Het GOB werkt samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk aan de ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijventerrein in de oksel van de A16/A17 te Moerdijk; volgens planning zal de realisatie kunnen plaatsvinden tussen ruwweg 2010 en 2025. De gebiedsontwikkeling valt uiteen in een aantal delen welke in onderlinge samenhang worden ontwikkeld. De onderdelen zijn het Logistiek Park Moerdijk, de herstructurering havengebied, Waterfront Moerdijk en de Noordrand Zevenbergen. Coördinerend bewindspersoon is de Minister van Economische zaken.

· Het GOB zet zich met name in voor de ontwikkeling van het logistiek park waar het Rijk ook grondposities heeft. De bedoeling is dat het logistiek park een financiële bijdrage voor andere onderdelen van de gebiedsontwikkeling gaat genereren.

· Naast de ontwikkeling van 150 ha nieuw bedrijventerrein zal 250 ha middels inbreiding op locaties van het Havenschap Moerdijk moeten worden gerealiseerd. Inmiddels heeft de provincie Noord-Brabant braakliggende terreinen van Shell overgenomen waarmee deze doelstelling binnen bereik ligt.

· De businesscase ontwikkelt zich conform verwachting. Belangrijk knelpunt blijft de uitplaatsing van enkele milieuhinderlijke bedrijven. Met de motie van Geel is voor de gebiedontwikkeling (naast de eerdere toezeggingen van € 12 mln) nog eens € 12 mln beschikbaar gekomen vanuit het Rijk. De provincie Noord-Brabant heeft dezelfde bedrag ter beschikking gesteld.

· De planning is dat het GOB de businesscase in de zomer 2009 oplevert, een vertraging met een half jaar. De eerder geplande einddatum van 31 december 2008 bleek niet haalbaar als gevolg van het uitlopen van verwervingsonderhandelingen.

7. Westflank Haarlemmermeer

· Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheem-raadschap van Rijnland geven gezamenlijk vorm aan een ambitieus programma in een momenteel hoofdzakelijk agrarisch gebied. Het programma gaat uit van de realisatie van 10.000 woningen, de realisatie van 1300 ha recreatief gebied (groen/blauw), 2 miljoen m3 seizoensberging en 1 miljoen m3 piekberging en de aanleg van weg- en OV-infrastructuur. De uitvoering zou 2012 van start moeten gaan.

Coördinerend bewindspersoon is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

· In april 2008 is hebben Rijk en regio de bestuursovereenkomst vastgesteld in het kader van Randstad urgent.

· Er is inmiddels een aantal ruimtelijke scenario’s opgesteld. In de komende periode wordt een programma van eisen .opgesteld  Dit publieke programma van eisen is mei 2009 gereed. Vervolgens zullen publieke en private partijen eind 2009 afspraken maken over het vervolg van het gebiedsontwikkelingsproces.

· Vooralsnog blijkt uit het reken/tekenproces dat de doelstellingen en ambities nog niet met de beschikbare middelen kunnen worden gerealiseerd. Tevens ligt er nog een aantal bestuurlijke dilemma’s. Een belangrijke stap voor de samenwerking met de regio in de gebiedsontwikkeling is het kabinetsbesluit  voor de oostvariant van de 380 kV hoogspanningsleiding dat eind 2008 is genomen is, is. Eind dit jaar neemt het Rijk een vervolgbesluit over de bijdrage vanuit het nota Ruimtebudget die is bedoeld om innovatieve en duurzame vormen van waterbeheer mogelijk te maken.

8. Hembrugterrein, Zaanstad

· Het Hembrugterrein (ca. 43 ha) is een eigendom van Defensie en sinds 2001 niet meer in gebruik. Het terrein is tussen 1895 en 1973 gebruikt als productieplaats en testfacili-teit voor munitie voor de Nederlandse krijgsmacht (Artillerie Inrichtingen). Het terrein kenmerkt zich door talloze waardevolle gebouwen die echter in slechte staat verkeren. Tegelijkertijd ligt er een aanzienlijke bodemsaneringsopgave en zijn de ontwikkelingsmogelijkheden door de aanwezige milieucontouren beperkt en vergen de (rijks)monumenten een extra inspanning. In de afgelopen jaren is het niet gelukt de herontwikkeling op gang te brengen.

Coördinerend bewindspersoon is de Minister van VROM.

· Begin 2008 hebben het Rijk (via het GOB), de provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad besloten tot een gezamenlijke herontwikkelingsaanpak.

· In 2009 wordt gestart  met geleidelijk weer toegankelijk maken en in gebruik te nemen van het terrein. Vooruitlopend op de lange termijnontwikkeling wordt er onder meer geïnvesteerd in enkele gebouwen en infrastructuur op het terrein.

· Tegelijkertijd zijn de noodzakelijke stappen gezet op weg naar een publiek programma van eisen waarmee de ontwikkeling vorm kan krijgen. Hiervoor wordt een marktconsultatie georganiseerd. Het terrein krijgt vooral een (creatieve) bedrijfsbestemming waarbij gebruik wordt gemaakt van het historische karakter van het terrein.

� 	Gezamenlijk vormen wij het ministerieel opdrachtgeversberaad voor het GOB.


� 	Zijnde het financieel sluitende plan voor de ontwikkeling van een gebied dat de instemming heeft van de betrokken partners. De business case bestaat uit een ruimtelijk programma, helderheid over de financiering en afspraken over de uitvoering.


� 	Zijnde de start van de inrichting van een gebied.


� 	Idem


� 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 27581, nr 34


� 	Tweede Kamer, Vergaderjaar 2008-2009, 29 385, nr 42, brief d.d. 12 december 2008


� 	Vliegkamp Valkenburg was één van de pilotprojecten ‘inspraak nieuwe stijl’


� 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 700 XIV, nr 18


� 	Domeinen Onroerende Zaken, Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk Gebied.


� 	Een nieuwe ontsluitingsweg door het gebied die de A67 met de A73 verbindt.


� 	Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer d.d. 18 december met kenmerk V&W/DGLM-2008/2613
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